

Số: /BC-UBND

Nghĩa Lộ, ngày 19 tháng 12 năm 2025

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công năm 2026 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường Nghĩa Lộ

Căn cứ Quyết định số 2691/QĐ-TTg ngày 10/12/2025 của Thủ tướng chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương;

Căn cứ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi: số 22/NQ-HĐND ngày 22/8/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2025 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2024 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2025) nguồn vốn ngân sách địa phương; số 43/NQ-HĐND ngày 12/11/2025 về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương; số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 21/11/2025 của HĐND phường Nghĩa Lộ tại kỳ họp thứ 3 khóa XIII về dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 thuộc nguồn ngân sách tỉnh và phường trên địa bàn phường Nghĩa Lộ;

UBND phường Nghĩa Lộ kính báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và đề xuất nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công năm 2026 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương, với nội dung chủ yếu như sau:

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

1. Tình hình triển khai thực hiện

Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản: Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21/02/2025 về kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; Công văn số 2488/UBND-KTTH ngày 28/4/2025 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và Công

văn số 3372/UBND-KTTH ngày 09/10/2025 về việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025; UBND phường Nghĩa Lộ xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; phân công từng nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, đơn vị liên quan nhằm khẩn trương thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng công trình để giải ngân kế hoạch vốn đầu tư; đảm bảo đạt 100% kế hoạch vốn năm 2025 được giao theo đúng cam kết của Chủ tịch UBND phường tại Công văn số 1503/UBND-XD ngày 07/11/2025.

UBND phường đã thực hiện điều chỉnh chủ thể quyết định đầu tư, chủ đầu tư, hình thức quản lý dự án đối với các dự án tiếp nhận từ UBND thành phố và UBND các xã, phường khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính 02 cấp; đồng thời thực hiện phân khai, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025 tại các Quyết định số 1279/QĐ-UBND ngày 03/11/2025 và Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 03/11/2025. Văn phòng HĐND&UBND phường là đơn vị chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, đối chiếu số liệu các dự án do UBND các phường cũ: Trần Phú, Quảng Phú, Nghĩa Lộ, Lê Hồng Phong làm Chủ đầu tư và tổ chức thực hiện các thủ tục khác có liên quan.

2. Tình hình phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn

Tổng số dự án do UBND phường quản lý, thực hiện năm 2025 là **12 danh mục, dự án** với tổng kế hoạch vốn đầu tư công là **1.947,122 triệu đồng**. Thực hiện giải ngân đến 15/12/2025 là 1.773,404/1.947,122 triệu đồng, đạt 91,08%, ước đến 31/12/2025 đạt 100% KHV giao; cụ thể:

- Bố trí trả nợ quyết toán: 05 dự án, KHV năm 2025 là 1.269,688 triệu đồng. Đã thực hiện giải ngân 100%KHV.

- Dự án thực hiện CBĐT (chưa bố trí vốn thực hiện): 06 dự án, KHV năm 2025 là 324,560 triệu đồng. Đã thực hiện giải ngân 100%KHV.

- Dự án khởi công mới: 01 dự án, KHV năm 2025 là 352,874 triệu đồng. Đã thực hiện giải ngân 179,156/352,874, đạt 80,77%KHV.

3. Về tình hình quyết toán dự án hoàn thành

Trong năm, UBND các phường cũ: Trần Phú, Quảng Phú, Nghĩa Lộ, Lê Hồng Phong (Chủ đầu tư) đã thực hiện lập hồ sơ đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành cho 11 dự án, trong đó 7 dự án quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư thuộc thẩm quyền UBND thành phố Quảng Ngãi (cũ) phê duyệt. Tập trung đẩy nhanh công tác quyết toán dự án hoàn thành trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc các quy định về quyết toán dự án hoàn thành nhằm đảm bảo công tác thẩm tra và phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

II/ ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhìn chung, đa số các dự án đã được cấp thẩm quyền phân bổ kế hoạch vốn thực hiện đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng trong giai đoạn đã phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết chế văn hóa trên địa bàn phường, góp phần tạo bộ mặt khang trang tại khu vực đô thị trung tâm của tỉnh.

- Công tác quản lý đầu tư công chuyển biến tích cực, tính công khai, minh bạch, hiệu quả đã được cải thiện.

Tuy nhiên, khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp từ ngày 01/7/2025, nguồn lực để tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện các dự án, chương trình, kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội các địa phương còn hạn chế; UBND phường chưa có Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp xã tương tự như cấp huyện trước đây nên địa phương đã giao cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn làm chủ đầu tư nên chưa chuyên nghiệp.

III/ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 THUỘC NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Từ kết quả đạt được trong năm 2025, trên cơ sở thực tế nhu cầu năm 2026, UBND phường xây dựng phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2026 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương theo hướng tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường; với các nội dung như sau:

1. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2026 trên địa bàn: 20.100 triệu đồng

- Nguồn vốn XD tập trung - phân cấp của UBND tỉnh: 2.850 triệu đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất: 16.245 triệu đồng.
- Tiết kiệm chi 5%: 1.005 triệu đồng.

2. Nguyên tắc phân bổ vốn và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn:

a) Nguyên tắc phân bổ vốn:

- Tuân thủ quy định tại Luật Đầu tư công; Luật Ngân sách nhà nước; hướng dẫn tại Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, Công văn số 8432/BTC-TH ngày 13/6/2025 của Bộ Tài chính về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2026 và các văn bản pháp luật có liên quan. Cụ thể:

- Thực hiện mục tiêu, định hướng phát triển trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 đã được phê duyệt, thông qua. Tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định.

- Tuân thủ thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định tại Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07/02/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN giai đoạn 2026 - 2030.

- Đáp ứng điều kiện bố trí vốn hằng năm theo quy định; đảm bảo thời gian bố trí vốn thực hiện dự án.

- Thực hiện tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách địa phương để bổ sung vốn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

b) Thứ tự ưu tiên bố trí vốn:

(1) Phân bổ vốn thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư trong năm.

(2) Phân bổ vốn thực hiện đầu tư cho dự án khởi công mới năm 2026 đảm bảo theo quy định tại Luật Đầu tư công và phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến thực hiện đầu tư năm 2027.

3. Phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2026

UBND phường Nghĩa Lộ dự kiến phương án phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách địa phương là **20.100 triệu đồng**, cụ thể như sau:

	Nội dung thực hiện	Kế hoạch đầu tư công năm 2026 (Triệu đồng)			
		Tổng cộng	Trong đó:		
			Nguồn phân cấp	Nguồn thu tiền sử dụng đất	Tiết kiệm chi 5%
	TỔNG CỘNG	20.100	2.850	16.245	1.005
I	Phân bổ thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư năm 2026	370	370		
II	Phân bổ khi đảm bảo điều kiện (bố trí dự án thực hiện khởi công mới năm 2026)	18.495	2.250	16.245	
III	Phân bổ thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho các dự án dự kiến thực hiện đầu tư năm 2027	230	230		

(Chi tiết tại các Phụ biểu đính kèm)

Ngoài ra, đối với dự án chuyển tiếp: Xây dựng mới Nhà văn hóa Tổ 5, phường Trần Phú cũ (nay là tổ dân phố số 24 phường Nghĩa Lộ) thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do UBND phường Nghĩa Lộ quản lý đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2025 và được UBND tỉnh bố trí danh mục dự án chuyển tiếp

với kế hoạch vốn là 300 triệu đồng tại Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 10/12/2025, UBND phường sẽ tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Trên đây là nội dung tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025 và nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư công năm 2026 thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương; UBND phường Nghĩa Lộ kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng Ủy; TT.HĐND phường (B/c);
- Các Ban HĐND phường;
- Đại biểu HĐND phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND phường;
- VPUB: C, P.CVP; CV (XD);
- Lưu: VT, KTHĐT (Hàng).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Đình Trường